

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา

[๓] ลำดับที่	[๔] รายการ/จำนวน/วงเงิน	[๕] ลำดับตามแผน จัดจ้าง (ผด.๒)	[๖] วิธีการจัดหา	[๗] ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	[๘] กำหนดยื่นซอง ภายใน	[๙] ทำสัญญาภายใน (วัน)	[๑๐] กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	[๑๑] เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	[๑๒] หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำศูนย์อพพร. เทศบาลตำบลห้วยกระเจา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่กำหนด	๒๕	ตกลงราคา	-	-	-	๙๐	ก.ย.-๕๙	
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ ๒๑ บ้านดอนสว่างเชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ รวม ๘ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่กำหนด	๓๓	ตกลงราคา	-	-	-	๙๐	ก.ย.-๕๙	
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ ๙ ต.ห้วยกระเจา ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.อ.ก.ชั้น ๓ ขนาด ๑.๒๐ เมตร รวม ๑ จุด ๒ แฉก รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่กำหนด	๓๔	สอบราคา	มี.ค.-๖๐	มี.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๙๐	ก.ค.-๖๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนปูนดินบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๗ ต.ห้วยกระเจา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๖ จุด รวม ๖๐ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓๕	สอบราคา	มี.ค.-๖๐	มี.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๙๐	ก.ค.-๖๐	

[๓] ลำดับที่	[๔] รายการ/จำนวน/วงเงิน	[๕] ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.๒)	[๖] วิธีการจัดทา	[๗] ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	[๘] กำหนดยื่นซอง ภายใน	[๙] ทำสัญญาภายใน (วัน)	[๑๐] กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	[๑๑] เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	[๑๒] หมายเหตุ
๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบดอัด แน่น หมู่ที่ ๘ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๔ ต.ห้วยกระเจา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่กำหนด	๓๖	สอบราคา	มี.ค.-๖๐	มี.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๙๐	ก.ค.-๖๐	
๖	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุประปา จำนวน ๓ ห้อง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐.๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณแบบแปลนที่กำหนด	๔๘	สอบราคา	มี.ค.-๖๐	มี.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๙๐	ก.ค.-๖๐	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย

[๓] ลำดับที่	[๔] รายการ/จำนวน/วงเงิน	[๕] ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.๒)	[๖] วิธีการจัดทา	[๗] ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	[๘] กำหนดยื่นซอง ภายใน	[๙] ทำสัญญาภายใน (วัน)	[๑๐] กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	[๑๑] เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	[๑๒] หมายเหตุ
๑	ต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (อาคารศูนย์อำนวยการ) ตามแบบเทศบาลที่เทศบาลกำหนด (๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)	๔	สอบราคา	เม.ย.๒๕๕๐	เม.ย.๒๕๕๐	๑๐ วัน	๙๐	ก.ย.๒๕๕๐	-
๒	ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ ซุ้ม ตามแบบเทศบาลที่เทศบาลกำหนด (๑,๔๕๖,๐๐๐ บาท)	๕	สอบราคา	พ.ค.๒๕๕๐	มิ.ย.๒๕๕๐	๑๐ วัน	๙๐	ก.ย.๒๕๕๐	-


